0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	19 T	w	т	F	S	S	14 Jan '1 M	1	w
	*	Esitutkimus	6 days	Wed 9.1.19	Wed 16.1.19		Antti Hilden									
	*	Projektisuunnitelma	2 days	Wed 23.1.19	Thu 24.1.19		Antti Hilden									
	*	Projekti	12 days	Tue 29.1.19	Wed 13.2.19		Antti Hilden									
	-5	Toiminnallinen määrittely	7 days	Tue 29.1.19	Wed 6.2.19		Antti Hilden									
	-5	Tyyliopas	4,5 days	Thu 7.2.19	Wed 13.2.19	4	Antti Hilden									
	-5	Projektin päättö	3 hrs	Wed 13.2.19	Wed 13.2.19		Antti Hilden									
	<b>i</b>	Mode  Mode	Mode  Esitutkimus  Projektisuunnitelma  Projekti  Toiminnallinen määrittely Tyyliopas	<ul> <li>Mode</li> <li>Esitutkimus</li> <li>Projektisuunnitelma</li> <li>2 days</li> <li>Projekti</li> <li>12 days</li> <li>Toiminnallinen määrittely</li> <li>Tyyliopas</li> <li>4,5 days</li> </ul>	Mode Esitutkimus 6 days Wed 9.1.19   ✓ Projektisuunnitelma 2 days Wed 23.1.19   ✓ Projekti 12 days Tue 29.1.19   Toiminnallinen määrittely 7 days Tue 29.1.19   Tyyliopas 4,5 days Thu 7.2.19	Mode Esitutkimus 6 days Wed 9.1.19 Wed 16.1.19   ✓ Projektisuunnitelma 2 days Wed 23.1.19 Thu 24.1.19   ✓ Projekti 12 days Tue 29.1.19 Wed 13.2.19   Toiminnallinen määrittely 7 days Tue 29.1.19 Wed 6.2.19   Tyyliopas 4,5 days Thu 7.2.19 Wed 13.2.19	Mode Esitutkimus 6 days Wed 9.1.19 Wed 16.1.19   ✓ Projektisuunnitelma 2 days Wed 23.1.19 Thu 24.1.19   ✓ Projekti 12 days Tue 29.1.19 Wed 13.2.19   Toiminnallinen määrittely 7 days Tue 29.1.19 Wed 6.2.19   Tyyliopas 4,5 days Thu 7.2.19 Wed 13.2.19 4	Mode Esitutkimus 6 days Wed 9.1.19 Wed 16.1.19 Antti Hilden   Projektisuunnitelma 2 days Wed 23.1.19 Thu 24.1.19 Antti Hilden   Projekti 12 days Tue 29.1.19 Wed 13.2.19 Antti Hilden   Toiminnallinen määrittely 7 days Tue 29.1.19 Wed 6.2.19 Antti Hilden   Tyyliopas 4,5 days Thu 7.2.19 Wed 13.2.19 4 Antti Hilden	Mode  Esitutkimus  6 days  Wed 9.1.19  Wed 16.1.19  Antti Hilden  Projektisuunnitelma  2 days  Wed 23.1.19 Thu 24.1.19  Antti Hilden  Projekti  12 days  Tue 29.1.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Toiminnallinen määrittely  Tyyliopas  4,5 days  Thu 7.2.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden	Mode  Esitutkimus  6 days  Wed 9.1.19  Wed 16.1.19  Antti Hilden  Projektisuunnitelma  2 days  Wed 23.1.19 Thu 24.1.19  Antti Hilden  Projekti  12 days  Tue 29.1.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Toiminnallinen määrittely  Tyyliopas  4,5 days  Thu 7.2.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden	Mode  Esitutkimus  6 days  Wed 9.1.19  Wed 16.1.19  Antti Hilden  Projekti  12 days  Tue 29.1.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Toiminnallinen määrittely  Tyyliopas  4,5 days  Thu 7.2.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Antti Hilden  Antti Hilden	Mode Esitutkimus 6 days Wed 9.1.19 Wed 16.1.19 Antti Hilden   → Projektisuunnitelma 2 days Wed 23.1.19 Thu 24.1.19 Antti Hilden   → Projekti 12 days Tue 29.1.19 Wed 13.2.19 Antti Hilden   → Toiminnallinen määrittely 7 days Tue 29.1.19 Wed 6.2.19 Antti Hilden   → Tyyliopas 4,5 days Thu 7.2.19 Wed 13.2.19 4 Antti Hilden	Mode  Esitutkimus  6 days  Wed 9.1.19  Wed 16.1.19  Antti Hilden  Projektisuunnitelma  2 days  Wed 23.1.19  Thu 24.1.19  Antti Hilden  Projekti  12 days  Tue 29.1.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Toiminnallinen määrittely  Tyyliopas  4,5 days  Thu 7.2.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Antti Hilden  Antti Hilden	Mode  Esitutkimus  6 days  Wed 9.1.19  Wed 16.1.19  Antti Hilden  Projektisuunnitelma  2 days  Wed 23.1.19 Thu 24.1.19  Antti Hilden  Projekti  12 days  Tue 29.1.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Toiminnallinen määrittely  Tyyliopas  4,5 days  Thu 7.2.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Antti Hilden	Mode  Esitutkimus  6 days  Wed 9.1.19  Wed 16.1.19  Antti Hilden  Projekti  12 days  Tue 29.1.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Toiminnallinen määrittely  Tyyliopas  4,5 days  Thu 7.2.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Antti Hilden  Antti Hilden	Mode  Esitutkimus  6 days  Wed 9.1.19  Wed 16.1.19  Antti Hilden  Projektisuunnitelma  2 days  Wed 23.1.19 Thu 24.1.19  Antti Hilden  Projekti  12 days  Tue 29.1.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden  Toiminnallinen määrittely  Tyyliopas  4,5 days  Thu 7.2.19  Wed 13.2.19  Antti Hilden



